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PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS
CONVÊNIO : 1172/2022 LICITAÇÃO: 003/2022 44621
CONTRATO EMPRESTIMO Nº :
EMPRESA VENCEDORA : CAW SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA
CONTRATO EMPREITADA Nº : 154 DATA : 13/10/22 MEDIÇÃO Nº: 2
VALOR TOTAL CONTRATADO : 1.110.170,38R$  DATA DA MEDIÇÃO : 28/02/2023
SAM : 29 ORDEM DE SERVIÇO N.º : 154
LOTE : 01 DATA : 13/10/2022
PROJETO : Recape asfáltico

ÍTEM CÓD.
% MÊS (R$ ) MÊS MEDIDA

01 1 45,00% 943,78            100,00%
04 4 35,00% 357.788,82     45,44%
06 6 35,00% 10.086,99       62,26%
07 7 15,00% 5.443,91         24,98%
09 11 35,00% 7.247,29         34,52%

381.510,79     45,10% 500.730,58          
-                  C.P.M. ( % ) -                       
-                  F. Perdido ( % ) -                       

100,00% 381.510,79     PPU II  ( % ) 100,00% 500.730,58          

Importa a presente medição no valor total de R$ 476.474,51

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº 003/2022 modalidade

44621 que vai assinado por mim Engenheiro(a)/arquiteto(a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro(a)/arquiteto(a) fiscal da empresa executora e pelo(a) 

Prefeito(a) Municipal ou seu/sua representante legal.

Empresa: Prefeitura:

Nathalia Rafaela Pontin Gabriel Fiedler Bernardini Eloir Nelson Lange

Resp Técnico CREA PR 200684/D Fiscalização: Crea-Pr 200684/D PREFEITO(A) MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PRANCHITA

SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA
PREVISTO % VALOR TOTAL (R$ 

) CONTRATO

ACUMULADO 
ATÉ ESTA 
MEDIÇÃO

MEIO-FIO E SARJETA
REVESTIMENTO

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 36.292,76                
 ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)20.706,57                
TOTAL CRONOGRAMA

C.P.M. ( % )

PPU II  ( % )

1.110.170,38           

(   QUATROCENTOS E   SETENTA  E  SEIS  MIL   QUATROCENTOS  E  SETENTA  E QUATRO   REAIS E  CINQUENTA E UM CENTAVOS )

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de 
acordo com as normas técnicas da ABNT, .

28.819,98                

2.097,29                  
1.022.253,78           

F. Perdido ( % )

9.065,42                 
7.147,71                 

2.097,29                 
464.477,76             

17.942,40               
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